


<b>EMPRESA / COMPAÑÍA:</b> IS Energía			<b>NOTA DE ENTREGA N°:</b> CSF-2022-NE-011	
<b>ATENCIÓN:</b> Gabriel Montaña			<b>FECHA:</b> 14/02/2022	
<b>PROYECTO:</b> FEED EPCCS REEMPLAZO HORNO UNIDAD DE CRUDO A-301, 3H-1001				
Los Documentos entregados se deben utilizar según las siguientes acciones:				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><input checked="" type="checkbox"/> Revisión y Comentarios</span> <span><input type="checkbox"/> Licitación</span> <span><input type="checkbox"/> Otros</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span><input type="checkbox"/> Reproducción</span> <span><input type="checkbox"/> Documento Final</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span><input type="checkbox"/> Información / Archivo</span> <span><input type="checkbox"/> Construcción</span> </div>				
DOCUMENTO N°	REV.	NRO PÁG.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	
MD-3-301.11-940-17.034-003	A	33	Definición de Metodología y Nodos Estudio HAZOP	
<b>OBSERVACIONES:</b> Favor devolver firmado y sellado. En caso contrario, enviar correo confirmando la recepción de los documentos.  Esta nota de entrega reemplaza la CSF-2022-NE-006 de fecha 20/01/2022 debido a que se reemitió la Rev A debido a las aclaratorias con el cliente			Revisado por: 	Recibido por: